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Länge: 245 km

• Nordrhein-Westfalen 

(23 km ab der Quelle),

• Hessen (166 km), 

• Rheinland-Pfalz (57 km bis zur 
Mündung) 

Ausbau zur Schifffahrtstraße mit 24 
Staustufen

Nutzung heute nahezu ausschließlich 
touristisch durch Motoryachten, 
Paddel- und Ruderboote
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Projektgrundlage – Flussgebiet der Lahn

Quelle: HMUKLV
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Projektziele/-inhalte

1. Ziel: Guter Zustand/Potential der Lahn und ihrer 
Nebengewässer

2. Ziel: Erarbeitung eines Lahnkonzeptes für die Wasserstraße 
(Mündung in den Rhein bis 148 km stromaufwärts)

1. rd. 50 „Actions“ 

Konkrete Maßnahmen vor Ort 

Umsetzung bis 2025

2. Lahnkonzept (Wasserstraße)

Planungs- und Kommunikationsprozess

Umsetzung nach 2025



Projektmanagement
Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz

Projektpartner
• Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten des 

Landes Rheinland-Pfalz
• Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn (ehem. Koblenz)
• Bundesanstalt für Gewässerkunde
• Regierungspräsidium Gießen (Hessen)
• Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (Rheinland-Pfalz)

Laufzeit: 10 Jahre  (2016 bis 2025), 4 Phasen
Projektgebiet: Hessen, Rheinland-Pfalz
Budget:  15.7 Mio. Euro (EU-Anteil:  8.5 Mio.)
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Eckdaten Projekt
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Wo stehen wir heute, was ist erreicht?

Halbzeit: Ende Phase 2 am 30. November 2020

Phasen 1 und 2 geprägt durch:

• Bekanntmachen des Projektes (Lahn-“Messen“)

• Aufbauarbeiten (Kommunikationskonzept, www.lila-livinglahn.de, Newsletter)

• Start/Planung vieler Maßnahmen vor Ort durch Projektpartner
manche bereits umgesetzt / Planungsreife erstellt

• Action A1 Lahnkonzept (läuft über 4 Phasen), Bestandsaufnahme, 
Stakeholder ein gebunden, gemeinsame und schrittweise Zielfindung als 
Leitplanken für Arbeiten am Lahnkonzept ab Ende 2021 (läuft über 4 Phasen)

Quelle: WSA MSL
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Wo stehen wir heute, was ist erreicht?
- Auswahl

Projektpartner HMUKLV 
Abschätzung und Bewertung von Auswirkungen ausgewählter Handlungs-
optionen auf das Dargebot von Ökosystemleistungen 
(fertig Ende 02/2021)

Projektpartner RG GI 

Ökologische Aufwertung der Gisselberger Spannweite: 
Südlich der Stadt Marburg wurde zwischen August 2019 
und Mai 2020 auf einer Länge von 1,5 km zwischen 
Gisselberg, Ronhausen und Cappel eine umfangreiche
Renaturierungsmaßnahme durchgeführt.

Aalschonendes Turbinenmanagement: Nach dem die Vorbereitungen 
abgeschlossen sind, werden die Wanderbewegungen von Aalen werden im 
Winter 2020/21 erstmalig mittels Hydrophonen („Unterwassermikrophone“) 
erfasst. Für ein sich anschließendes jährliches Monitoring wird ein Aal-
Managementplan entwickelt und abgestimmt.

Quelle: RP Gießen
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Wo stehen wir heute, was ist erreicht?
- Auswahl
Projektpartner  BfG
Derzeit wird ein Sedimentmanagementkonzept für die Lahn entwickelt und ein 
Sedimentmonitoring durchgeführt - Überwachung der Einflüsse von im Projekt 
umgesetzten Revitalisierungsmaßnahmen auf die Sedimentqualität.
Als Voraussetzung für die Sedimentqualitätsbewertung wurde ein Sedimentkataster
erstellt. Hierzu wurden an 56 Probenentnahmestellen entlang der Lahn ca. 150 
Sedimentproben pro Jahr entnommen, chemisch analysiert und mit biologischen 
Testverfahren ökotoxikologisch bewertet.

Projektpartner  MUEFF/SGD Nord

Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit am Gelbach: Der Rückbau des Wehres im 
Gelbach in Weinähr hat im September 2020 begonnen und soll im Oktober 2020 
abgeschlossen werden.
Gewässerentwicklungskonzept für die Ahr: Ausschreibung und Beauftragung des 
Gewässerentwicklungskonzeptes für November 2020 geplant, so dass die Ergebnisse im II. 
Quartal 2020 zu erwarten sind.
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Wo stehen wir heute, was ist erreicht?
- Auswahl

Projektpartner WSA Mosel-Saar-Lahn 
Zurzeit wird das Zielsystem für das Lahnkonzept erarbeitet. Nachdem die Ziele 
aus der Interessenerhebung bewertet wurden und mehrere Workshops mit den 
Projektpartnern stattfanden, werden aktuell Steckbriefe zu den gemeinsamen 
Zielen entworfen. Diese werden im nächsten Schritt mit dem Beratergremium 
diskutiert.

Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit in Fürfurt: Eine 
Variantenstudie wurde erstellt. Aktuell laufen die erforderlichen Abstimmungen 
mit der GDWS und dem BMVI.
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Wo stehen wir heute, was ist erreicht?
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Wo stehen wir heute, was ist erreicht?
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Wo ist der aktuelle Stand zu finden?

• Auf der Projekthomepage sind jeweils aktuellen Informationen zusammenfassend 
dargestellt. www.lila-livinglahn.de,

• Regelmäßig werden Newsletter zum Projekt herausgegeben, in
denen aktuelle Informationen zusammengestellt sind.
Wer über neue Newsletter informiert werden möchte, 
kann sich  auch der Projekthomepage unter dem Reiter 
„service“ dafür registrieren lassen.

• Die Newsletter sind unter dem Reiter „service“ als pdf-dateien
zum herunterladen eingestellt.

• Im aktuellen Newsletter 01/2020 ist ein Überblick über 
den Stand der Umsetzung der Maßnahmen enthalten.

Quelle: HMUKLV
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