


Wasserrahmenrichtlinie in Hessen

Strategische Umweltprüfung zum Maßnahmenprogramm Hessen 2027-2033

WRRL-Beirat am 26.03.2026



Abteilung W:
Wasser

Katharina Roczen
W1 - Gewässerökologie

SUP zum MP Hessen - Überblick

Auftraggeber:
HESSEN

Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt,
Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat

Strategische Umweltprüfung
zum Hessischen Maßnahmenprogramm 2027 bis 2033
für die Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

Vorschlag für einen Untersuchungsrahmen


Für eine lebenswerte Zukunft

Mai 2026

Scoping-Unterlage

Auftraggeber:
HESSEN

Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt,
Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat


Entwurf der Strategischen Umweltprüfung
zum Hessischen Maßnahmenprogramm 2027 bis 2033
für die Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

Umweltbericht gemäß § 40 des UVPG


Für eine lebenswerte Zukunft


Dezember 2026

Entwurf SUP (1 Dokument)

Auftraggeber:
HESSEN

Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt,
Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat

Strategische Umweltprüfung
zum Hessischen Maßnahmenprogramm 2027 bis 2033
für die Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie

Umweltbericht gemäß § 40 des UVPG


Für eine lebenswerte Zukunft

Dezember 2027

Finale SUP (3 Dokumente)

ber:
SSEN
nweit,
 Heimat
fung
2033
linie
VPG
VPG
G
Zukunft
r 2027
r 2027

SUP zum MP Hessen - Terminplanung

01.01.26 - 30.04.26	Erstellung Scoping-Unterlage und Entwurf SUP
04.05.26 - 08.05.26	Entwurf Scoping-Unterlage in Abt. III zur Prüfung
11.05.26 - 15.05.26	Finalisierung Scoping-Unterlage
18.05.26	Versand finale Scoping-Unterlage an WRRL-Beirat, hess. Ministerien, WSV
18.05.26 - 12.06.26	Abgabe Stellungnahmen zu Scoping-Unterlage
15.06.26 - 31.07.26	Stellungnahmen zu Scoping-Unterlage sichten & bewerten
03.08.26 - 16.10.26	Einarbeitung Stellungnahmen zur Scoping-Unterlage in Entwurf SUP
19.10.26 - 13.11.26	Entwurf SUP in Abt. III zur Prüfung
16.11.26 - 14.12.26	Finalisierung Entwurf SUP
22.12.26 - 21.06.27	Offenlegung Entwurf SUP
22.06.27 - 15.10.27	Prüfung, Bewertung und Einarbeitung der Stellungnahmen in den Entwurf der SUP und Finalisierung der SUP
18.10.27 - 12.11.27	Finale SUP in Abt. III zur Prüfung
15.11.27 - 10.12.27	Finalisierung SUP
22.12.27	Veröffentlichung finale SUP

SUP zum MP Hessen – Anhörung über Beteiligungsportal



Beteiligungsportal

Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat



[Startseite](#)

[Beteiligungen](#)

[Hilfe](#)

[Portale](#)

[Hauptportal](#)



Bürgerbeteiligung - Gestalten Sie mit!

Ihre Mitwirkung ist gefragt: Auf dem Beteiligungsportal finden Sie zahlreiche Angebote, sich aktiv in Entscheidungsprozesse von Politik und Verwaltung einzubringen.

Weitere Informationen finden Sie in der [Infozentrale](#) oder in den [FAQs](#).



Dialoge



Veranstaltungen



Verfahren




Umfragen



Bauleitpläne



Meldeverfahren



Abteilung W
Wasser



Für eine lebenswerte Zukunft

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



 [linkedin.com/company/hlnug](https://www.linkedin.com/company/hlnug)

 [instagram.com/hlnug_hessen](https://www.instagram.com/hlnug_hessen)

